

FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES

Sistema
FINDES

CONSAT's e CSI's

Status dos Projetos – Consat's E CSI's



STATUS DOS PROJETOS

CONSELHO	PROJETO	STATUS DO PROJETO
COINFRA	Acompanhamento da Duplicação da BR 101	Em andamento
	Ramal Sul da EFVM	Em andamento
	Concessão do Porto de Barra do Riacho (Projeto Suspenso)	Suspenso
	Implantação do Fórum Permanente Capixaba de Energia Elétrica	Atrasado
	Acompanhamento da Implantação do Aeroporto de Linhares	Em andamento
	Agenda do Gás Natural	Atrasado
	Melhoria da Mobilidade Urbana	Atrasado

STATUS DOS PROJETOS

CONSELHO	PROJETO	STATUS DO PROJETO
COMPEM	Aproximação academia e indústria de micro e pequeno porte (Em reestruturação)	Reestruturação
	Fórum de debates para desenvolvimento da MPE industrial	Atrasado
	Ampliação da interação entre findes e assembleia legislativa (Projeto Suspenso)	Suspenso

STATUS DOS PROJETOS

CONSELHO	PROJETO	STATUS DO PROJETO
CONDER	Pacto para o Desenvolvimento Regional	Em andamento
	Agenda Desenvolvimento Regional	Atrasado
	Implantação/Ativação Conselho Municipal do Trabalho	Em andamento

STATUS DOS PROJETOS

CONSELHO	PROJETO	STATUS DO PROJETO
CONPTEC	Acompanhamento da Lei Estadual de Inovação	Em andamento
	Identificação de mecanismos de fomento para indústrias inovadoras (Projeto Suspenso)	Suspenso
	Apoio na construção do Mapa de Inovação	Em andamento
	Acompanhamento e apoio da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI)	Em andamento

STATUS DOS PROJETOS

CONSELHO	PROJETO	STATUS DO PROJETO
CONSUMA	Reciclagem e Economia Circular – Inovação e Sustentabilidade	Atrasado
	Reuso de Água e Zero Descarte – Inovação e Sustentabilidade	Atrasado

STATUS DOS PROJETOS

CONSELHO	PROJETO	STATUS DO PROJETO
CONSURT	Acompanhamento e Atualização Permanente da Alteração Trazida pela Reforma Trabalhista	Atrasado
	Sensibilização sobre o E-Social e seus impactos na Indústria	Atrasado
	Sensibilização sobre a NR 12 e seus impactos na Indústria	Em andamento
	Movimento Conciliatório da Indústria no TRT	Em andamento

STATUS DOS PROJETOS

CONSELHO	PROJETO	STATUS DO PROJETO
CORES	Campanha Incentivos Fiscais - FIA	Concluído
	Levantamento Iniciativas RSE ES	Concluído
	Mobiliza ES	Atrasado
	Contribuição ao processo de reestruturação da equipe de Responsabilidade Social do Sesi.	Concluído

STATUS DOS PROJETOS

CONSELHO	PROJETO	STATUS DO PROJETO
CONNECT	Polo Conect do ES	Atrasado
	Seminário da Indústria Criativa	Atrasado